

# Zápis ze zasedání LK AS FSV UK, 17. 6. 2020

**Místo a čas:** online prostřednictvím Zoom, 9:00.

**Přítomní členové LK AS FSV UK:**; PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.; PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.; Bc. Ondřej Šveda.

**Omluveni:** Bc. Jakub Iran; Petr Kobylka; prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

**Nepřítomni:** -

**Hosté:** Ing. Jan Kindermann (oddělení projektové podpory a investic).

## Zápis:

1. LK se zabývala bodem 2. návrhu programu mimořádného zasedání AS FSV UK (18. 6. 2020) "Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice":
  - a. Ing. Kindermann seznámil LK se souvisejícími detaily a přílohami k DZ:
    - i. první změna proběhla na základě aktuálního jednání se sousedícím SVJ;
    - ii. příloha č. 1: souvisí s první změnou dodatku - zřízením provizorního vjezdu;
    - iii. příloha č. 2: změny vyvolané situací s dodavateli materiálu;
  - b. JK upozornil na překlep v Ceně díla - bude upraveno;
  - c. Rizika: u provizorního vjezdu jde spíše o minimalizaci rizik - SVJ jinak hrozilo soudním sporem (předběžné opatření, které by mohlo ohrozit realizaci stavby). Při dodávce do 31. 8. se finální termín neposouvá a ani další termíny nejsou ohroženy.
2. LK na základě Usnesení AS FSV UK č. 8 ze dne 2. 6. 2020 a dle zápisu LK ze dne 1. 6. 2020 a související DZ ze dne 24. 5. 2020 připravila první pracovní verzi návrhu novelizace Jednacího řádu AS FSV UK:
  - a. byly zakomponovány body 5. c. a 5. d. ze zápisu LK 1. 6. 2020 (s mírnou úpravou);
  - b. byly zakomponovány změny ve čl. 14/7 a 25 dle DZ z 24. 5. 2020;
  - c. ostatní detaily byly ponechány v původním znění;
  - d. s LK AS UK je potřeba si potvrdit formální úpravu výsledného návrhu novelizace vnitřního předpisu fakulty;
  - e. JK předloží pracovní verzi návrhu novelizace ke konzultaci LK AS UK.

**Zapsal:** Jiří Kukačka, předseda LK AS FSV UK, 17. 6. 2020.

**Kontrola a ověření:** přítomní členové LK AS FSV UK.